
Kennismaking UAV, RAW, UAV Geïntegreerde 
Contracten en BPKV
UAV en RAW Basis: 
Tijdens deze cursus leert u de beginselen kennen van de RAW-systematiek, de juridische regelgeving en UAV 2012
 
Uitvoeren met RAW: 
Met deze cursus beschikt de u over de basisbeginselen om RAW-bestekken uit te voeren.  

RAW Contractadministratie: 
U leert de theorie kennen die ten grondslag ligt aan het administreren, verrekenen en afrekenen van een RAW-bestek, het 
leren opstellen van weekstaten, termijnstaten en (voorlopige) eindafrekeningen en het correct afrekenen binnen de 
aannemingssom; het maken van (week)rapporten volgens paragraaf 27 van de UAV en de eisen aan een algemeen 
tijdschema volgens paragraaf 26 van de UAV.

Registratie en controleren voor aannemers: 
U leert in de uitvoering om te gaan met RAW-bestekken. Faalkosten tijdig signaleren en omgaan met risico’s en contractuele 
verplichtingen waarmee men te maken krijgt in een RAW-bestek.

BPKV
• Wat is de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding?
• Wat betekent BPKV voor de opdrachtgever, aannemer en de uitvoering?

Inhoud
Theorie
Basis UAV 1989 / 2012
De UAV 1989/2012 is het algemene en 
administratieve kader dat wordt 
gebruikt bij het traditionele 
samenwerkingsconcept. Hierbij is 
sprake van een duidelijke scheiding in 
rechten en plichten voor opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Zo ligt de 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp 
en het bestek bij de opdrachtgever en 
is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het werk. 
Daarnaast is er een directie die, als 
vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever, toezicht houdt op de 
naleving van de overeenkomst. 
De volgende onderwerpen komen 
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onder meer aan de orde: aanvang van 
het werk, verplichtingen van de 
opdrachtgever en de aannemer, 
bestek en tegenstrijdigheden in het 
contract, bouwstoffen, meer- en 
minderwerk, aansprakelijkheid voor 
schade en gebreken, onvoldoende 
werk, opneming en oplevering. 
Daarnaast worden specifieke UAV 
2012 onderwerpen nader behandeld.
 
Basis RAW
Duidelijke afspraken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
draagt bij aan het wederzijds 
vertrouwen en het welslagen van een 
project. Binnen de GWW zijn deze 
afspraken gebundeld in de RAW-
systematiek en de STABU-
systematiek. Tijdens de cursus worden 
de beginselen van deze RAW-
systematiek geleerd en wordt de 
STABU kort toegelicht. 
De volgende onderwerpen komen 
onder meer aan de orde: 
uitgangspunten, doelstellingen, 
bepalingen, beschrijvingen, 
hoeveelheden, bijzonderheden. De 
theorie wordt overgebracht aan de 
hand van onderwerpen uit de praktijk 
en mede door jarenlange ervaring op 
het terrein van RAW/UAV 
jurisprudentie en mediation.

Uitvoeren met RAW
Wie schrijft die blijft is hierbij het 
devies. De heldere afspraken die de 
RAW voorstaan zullen praktisch 
inhoud dienen te krijgen op de 
werkvloer. De verhoudingen tussen de 
diverse onderdelen van een RAW 
bestek, het kennen of weten te vinden 
van de standaard Technische 
Bepalingen is hierin niet onbelangrijk. 
Daarnaast zal de uitvoerder tijdig de 
problemen of wijzigingen dienen te 
onderkennen in de werkelijke 
uitvoering. Hiervoor is het tijdig melden 
en registreren een wezenlijk 
onderdeel. Tevens wordt een verband 
gelegd tussen het 
kwaliteitsmanagementsysteem van het 
bedrijf en de eisen in het contract. 
Daarnaast wordt er bijzondere 
aandacht besteed aan de paragrafen 
van de RAW/UAV die in bijzonderheid 
de projectleider, de werkvoorbereider 
& de uitvoerder betreffen. Zo krijgt 
paragraaf 27 van de UAV1989/2012 



alle aandacht. 

RAW Contractadministratie/ 
Rekenen met RAW en UAV
De financiële paragraaf 40 van de UAV 
1989/2012 kent in de RAW 
systematiek haar eigen interpretatie. 
Het verrekenen van de Aanneemsom 
door middel van periodieke 
productieverantwoording is hierin 
kenmerkend. 
De volgende onderwerpen komen 
onder meer aan de orde; 
Inschrijvingsstaat, Type hoeveelheden, 
Verrekenprijzen, Weekstaten, 
Weekrapporten, Termijnstaten, Extra 
declaraties, Meer- en minderwerk 
administratieve verantwoording, Staat 
van Afrekening en Eindafrekening. De 
training is interactief en wordt aan de 
hand van casussen in groepsverband 
behandeld/uitgewerkt. Het zelfstandig 
opstellen van een Termijnstaat en 
Eindafrekening is tevens de 
doelstelling van deze training. De 
training is nadrukkelijk geen 
“knoppencursus” maar geeft de 
systematiek aan.  

Registratie en controleren voor 
aannemers
Dit is een verdere verdieping van de 
training Uitvoeren met RAW. 
De volgende onderwerpen komen 
onder meer aan de orde: Het 
onderkennen van de diverse 
teamrollen en de daarmee 
samenhangende taken en 
bevoegdheden; De achtergronden, 
taken en mandaten van de Directie 
UAV. De standaard en project 
specifieke controle mechanismen 
binnen de RAW/UAV; VISI (afspraken 
stelsel); Kansen en risico’s binnen 
RAW bestekken; Door middel van het 
juist toepassen van administratieve en 
juridische aspecten vindt er verdere 
professionalisering plaats. Dit draagt 
voor een groot deel bij aan het goed 
slagen, in financieel opzicht, van het 
project. 
Terugkoppeling naar projectverwerving 
en calculatie zorgt voor 
“Leermomenten” op alle niveaus; 
tevens draagt dit bij aan het 
terugdringen van faalkosten.

UAV-GC 2005 
De UAV-GC wordt slechts zijdelings 
behandeld, tenzij de groep er meer 



van wil weten.

Resultaat 
Aan het einde van de cursus ontvangt 
de cursist een bewijs van deelname.

 


